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1.Analyse wensen 
en behoeften a. Beginvraag b. Betrokken 

partijen
c. Bevraging 

diverse partijen

2.Analyse 
omgeving a. Gebouw b. Terrein c. Buurt

3.Ontwerp-proces a. Doelstellingen b. Zonering c. Ontwerp d. Beplanting 
en onderhoud

e. Technisch en 
materialenplan

4.Tuinaanleg a. Opruimwerken b. Aanleg van 
constructies

c. Aanleg van 
beplantingen

d. Aanleg van 
de grasmat

5.Tuingebruik a. Afspraken b. Therapeutisch 
gebruik groen

6.Evaluatie en 
bijsturing

a. Inrichting en 
beplanting b. Doelstellingen



Stap 1: We brengen de vraag en betrokken partijen in kaart (stakeholdersmapping) en bepalen 
wie welke taak heeft bij elke stap (participatietabel en participatieplan). Volgende stap is een 
analysefase waarin alle betrokken partijen worden bevraagd naar hun wensen en behoeften.  

Stap 2: Vervolgens wordt een omgevingsanalyse van het gebouw, terrein en de buurt uitgevoerd.  

Stap 3: Na dit voorbereidend werk stellen we een representatieve werkgroep samen, de 
ontwerpgroep (OG), waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd zijn. Deze OG wordt 
ondersteund door een projectleider (PL) en tuin- en landschapsarchitect (TLA).  

- Stap 3.a: De taak van de OG is om aan de hand van de analysegegevens de 
doelstellingen van de tuin te bepalen. Wat zijn de prioriteiten? Zijn deze verlangens 
verenigbaar met de doorlichting van het gebouw en de analyse van het terrein, het 
budget …?  
 

- Stap 3.b: Als we het eens raken over de doelstellingen, visualiseert de OG de 
doelstellingen in een schets, knutselwerk of moodboard (stap 3.b). In al deze stappen 
wordt de OG begeleid door de PL die zorgt voor de coördinatie, communicatie en 
rapportage.  
 

- Stap 3.c: Met deze gegevens gaat de TLA aan de slag en komt zo tot een eerste ontwerp 
(voorontwerp). Het voorontwerp wordt voorgelegd aan, besproken met en bijgesteld door 
de OG, waardoor het zich verfijnt doorheen de volgende stappen. Zo evolueren we traag 
maar gestaag tot het definitieve ontwerp van de tuin vastligt.  
 

- Stap 3.d: Als we het eens zijn over het definitieve ontwerp wordt het plan ingevuld met de 
planten. Aan de hand van de doelstellingen informeert de TLA wat mogelijk is op het vlak 
van beplanting en verzamelt de wensen bij de vertegenwoordigers van de OG. Daarna 
maakt hij zijn onderhouds- en beplantingsplan/tabel op. Die documenten worden 
voorgelegd aan, besproken met en bijgesteld door de OG, wat resulteert in een definitief 
beplantingsplan- en tabel   
 

- Stap 3.e: In een volgende stap stelt de TLA de tekeningen en plannen van de constructies 
voor aan de OG. Ook worden de gebruikte materialen voor paden, zitplaatsen … 
toegelicht. De TLA finaliseert het dossier en voegt alles samen in een uitvoeringsdossier.  
 

Stap 4: Aan de hand van het aangepaste uitvoeringsdossier kan de aanleg van de tuin starten. 
Bepaalde werken kunnen door de groen- of technische dienst uitgevoerd worden of door 
vrijwilligers (scholen, latere gebruikers …) . Voor andere werken wordt beroep gedaan op een 
tuinaannemer. 

Stap 5: De tuin is aangelegd en wordt oƯicieel geopend. De gebruikers kunnen er volop van 
genieten. Om potentiële conflicten in de kiem te smoren is het handig een aantal afspraken in 
een klein reglement te gieten en te aƯicheren (rookbeleid, openingsuren, wanneer plukken …). 
Handig is een oplijsting van planten die aangewend kunnen worden voor crea- en 
kookactiviteiten. 

Stap 6: Tot slot, blik na enige tijd terug en overloop of de doelstellingen gerealiseerd zijn, of iets 
in de beplanting moet bijgesteld worden …  


